


УТВЕРЖДЕН







Руководитель комитета по делам  
архивов Нижегородской области

  
Б.М.Пудалов  
« 29 » 11 2021 г.

**План мероприятий  
по продвижению регионального проекта «Эффективный регион»  
в комитете по делам архивов Нижегородской области (далее - комитет)  
на 2022 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные
1	2	3	4
1	Формирование рабочей группы проекта «Рациональное размещение архивных документов при вводе в эксплуатацию новых помещений архивохранилищ». Утверждение приказа комитета о старте проекта	До 01.02.2022	Шестакова Г.А.
2	Формирование рабочей группы проекта «Усовершенствование порядка утверждения описей дел ЭПС ЭПК комитета». Утверждение приказа комитета о старте проекта	До 01.03.2022	Креницына Е.К.
3	Формирование рабочей группы проекта «Разработка алгоритма процесса подготовки "Календаря памятных дат Нижегородской области"». Утверждение приказа комитета о старте проекта	До 01.04.2022	Ешан Е.Э.
4	Формирование рабочей группы проекта «Оптимизация подготовки и заполнения отчетных форм плана развития информатизации государственных казенных учреждений, подведомственных комитету по делам архивов Нижегородской области». Утверждение приказа комитета о старте проекта	До 01.05.2022	Виноградова В.Э.

1	2	3	4
5	Утверждение карточек проектов	в соответствии со сроками в карточке проекта	Соколова Т.В., руководители и члены рабочих групп проектов
6	Подготовка дорожных карт проектов, определение путей достижения целевого состояния (текущее и целевое картирование)	в соответствии со сроками в карточке проекта	Соколова Т.В., руководители и члены рабочих групп проектов
7	Организация информационных стендов проектов	в соответствии со сроками в дорожной карте	Мацуева Е.А., руководители и члены рабочих групп проектов
8	Реализация проектов, внедрение улучшений	в течение года, в соответствии со сроками в дорожной карте, не позднее 24.12.2022	Соколова Т.В., руководители и члены рабочих групп проектов
9	Дополнительное обучение (при необходимости)	в течение года	Соколова Т.В.

 09.11.2021  
 09.11.2021  
 09.11.2021  
 09.11.2021  
 09.11.2021  
 09.11.2021